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A113-ydelsesaftale

En fælles aftale for et betonelement-

projekt, som indgår i alle relevante 

aktørers aftaler.

A1.1 Konstruktionsgrundlag – 

bygværk

Det dokument, der indeholder de nød-

vendige oplysninger for projekterin-

gen af det samlede bygværk. For 

detaljeret information om indhold af 

dokumentet henvises til  Bygningsreg-

lement og SBi-anvisning 271.

Den bygværksprojekterende 

forestår udarbejdelsen af A1.1  

Konstruktionsgrundlag – bygværk.

A1.2 Konstruktionsgrundlag –  

konstruktionsafsnit

Det dokument, der indeholder de nød-

vendige oplysninger for projekterin-

gen af et konstruktionsafsnit. For 

detaljeret information om indhold af 

dokumentet henvises til SBi-anvisning 

271.

De afsnitsprojekterende forestår 

udarbejdelsen af A1.2 Konstruktions-

grundlag – konstruktionsafsnit. 

A2.1 Statiske beregninger – 

bygværk 

Det dokument, der indeholder 

hovedstatikken for bygværket, jf. 

Bygningsreglement og SBi-anvisning 

271.

Den bygværksprojekterende forestår 

udarbejdelsen af A2.1 Statiske 

beregninger – bygværk.

A
A2.2 Statiske beregninger  –  

konstruktionsafsnit

Det dokument, der indeholder 

dokumentation for styrke og anvende-

lighed af de enkelte konstruktionsdele 

i et konstruktionsafsnit, jf. Bygnings-

reglement og SBi-anvisning 271.

De afsnitsprojekterende forestår 

udarbejdelsen af A2.2 Statiske 

beregninger – konstruktionsafsnit.

A3.1 Konstruktionstegninger og 

fagmodeller – bygværk 

Indeholder den overordnede grafiske 

fremstilling af bygværket, jf.  Byg-

ningsreglement og SBi-anvisning 271.

Den bygværksprojekterende forestår 

udarbejdelsen af A3.1  

Konstruktionstegninger og fagmodel-

ler –  bygværk.

A3.2 Konstruktionstegninger og 

fagmodeller – konstruktionsafsnit 

Indeholder den grafiske fremstilling for 

konstruktionsdelene i et konstrukti-

onsafsnit, jf. Bygningsreglement og 

SBi-anvisning 271.

De afsnitsprojekterende forestår 

udarbejdelsen af A3.2 Konstruktions-

tegninger og fagmodeller – konstruk-

tionsafsnit.

A5 Konstruktion som udført

Indeholder dokumentation for kon-

struktionen, som den er udført. Se 

SBi-anvisning 271.

De udførende forestår udarbejdelsen 

af A5 Konstruktion som udført.

Afsnitsprojekterende (Betonele-

mentprojekterende)

Den, der forestår projektering af et 

konstruktionsafsnit, bl.a. ved doku-

mentation af bæreevne og anvende-

lighedskrav, jf. SBi-anvisning 271. For 

et bygværk kan der være flere afsnits-

projekterende.

Leverandører der projekterer beton-

elementer, er afsnitsprojekterende.

Aktør

En organisation, der udfører en ydelse.

Arbejde

En afgrænset del af realiseringen af et 

bygværk.

Arbejdsbeskrivelse, inkl. bygnings-

delsbeskrivelser

Arbejdsbeskrivelse, inkl. bygnings-

delsbeskrivelser, angiver, i sammen-

hæng med tegninger/modeller, de 

krav, der er til materialer og produkter 

samt udførelsen.

Strukturen og indholdet af arbejdsbe-

skrivelser, inkl. bygningsdelsbeskrivel-

ser, fremgår af Molio-publikation 

B.1000, Beskrivelsesstruktur. For 

betonkonstruktioner henvises til 

Molio-publikationerne B.220, B.221 og 

B.222.

Arbejdstegninger

Tegninger (produktionstegninger), 

der indeholder de informationer og 

specifikationer, der er nødvendige for 

fremstilling (produktion). Se bilag D3.

Arbejdstegninger udarbejdes af den 

udførende.

Arkitekt

Den aktør, der forestår formgivningen 

af et bygværk.

Bilag D1  Definitioner og begreber
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B

B1.1 Statisk projektredegørelse –  

bygværk 

Dokumenterer projekteringen af 

bygværket i sin helhed. Se Bygnings-

reglement og SBi-anvisning 271.

Den bygværksprojekterende forestår 

udarbejdelsen af B1.1  

Statisk projektredegørelse – bygværk.

B1.2 Statisk projektredegørelse –  

konstruktionsafsnit 

Dokumenterer projekteringen af et 

konstruktionsafsnit. Se SBi-anvisning 

271.

De afsnitsprojekterende forestår 

udarbejdelsen af B1.2 Statisk projek-

tredegørelse – konstruktionsafsnit.

B2.1.1 Statisk kontrolplan – projek-

tering – bygværk

Angiver krav til kontrol af projektering 

af bygværket. Se Bygningsreglement 

og SBi-anvisning 271.  

Den bygværksprojekterende forestår 

udarbejdelsen af B2.1.1 Statisk  

kontrolplan – projektering – bygværk.

B2.1.2 Statisk kontrolplan –  

projektering – konstruktionsafsnit

Angiver krav til kontrol af projektering 

af konstruktionsafsnit. Se  Bygnings-

reglement og SBi-anvisning 271.

De afsnitsprojekterende forestår 

udarbejdelsen af B2.1.2 Statisk 

kontrolplan – projektering – konstruk-

tionsafsnit.

B2.2.1 Statisk kontrolplan –

 udførelse – bygværk

Angiver krav til kontrol af udførelse af 

bygværket. Se Bygningsreglement og 

SBi-anvisning 271. 

Den bygværksprojekterende forestår 

udarbejdelsen af B2.2.1 Statisk 

kontrolplan – udførelse – bygværk.

B2.2.2 Statisk kontrolplan – 

udførelse – arbejde

Angiver krav til kontrol af udførelsen af 

et arbejde. Se Bygningsreglement og 

SBi-anvisning 271.  

De udførende forestår udarbejdelsen 

af B2.2.2 Statisk kontrolplan – udfø-

relse – arbejde.

B3.1.2 Statisk kontrolrapport –  

projektering – konstruktionsafsnit 

Dokumenterer kontrol af projekterin-

gen af et konstruktionsafsnit. Se  

Bygningsreglement og SBi-anvisning 

271.

Den afsnitsprojekterende forestår 

udarbejdelsen af B3.1.2 Statisk 

kontrolrapport – projektering – 

konstruktionsafsnit.

B3.2.2 Statisk kontrolrapport –  

udførelse

Dokumenterer kontrol af udførelse. Se 

Bygningsreglement og SBi-anvisning 

271.

Den udførende forestår udarbejdelsen 

af B3.2.2 Statisk kontrolrapport – 

udførelse.

Basislast

En last, der kan antages at være 

statistisk uafhængig i tid og rum af 

enhver anden last, der virker på 

konstruktionen, se DS/EN 1990.

Bebyggelse

Samling af flere bygværker.

Betonelement

En selvstændig konstruktionsdel 

udskåret eller støbt i form på fabrik.

Betonelementprojekt

Den del af et byggeprojekt, der 

vedrører betonelementråhuset.

Betonelementråhus

Den del af et bygværk, der består af 

betonelementer. Alle betonelementer i 

et bygværk er en del af betonelemen-

tråhuset.

Bygningsejer

Person eller organisation, for hvis 

regning og på hvis ansvar et bygværk 

opføres.

Bygningsdel

Bestanddel af et bygværk med en 

karakteristisk funktion, form eller 

position.

Bygningsmodel

En repræsentation af et bygværk eller 

dele heraf i en model. En bygningsmo-

del kan være fysisk, men vil ofte være 

en digital model. En bygningsmodel vil 

ofte være specifik for et fag, se 

fagmodel.

Bygværk

En uafhængig del af det byggede miljø 

med en karakteristisk rumlig struktur, 

der understøtter mindst én funktion 

eller brugeraktivitet.

Bygværksprojekterende

Den aktør, der forestår udarbejdelsen 

af grundlaget for projekteringen af et 

bygværks bærende konstruktioner, fx 

udtrykt ved A1.1 Konstruktionsgrund-

lag – bygværk, A2.1 Statiske beregnin-

ger – bygværk, B1.1 Statisk projektre-

degørelse – bygværk, B2.1.1 Statisk 

kontrolplan – projektering – bygværk 

og B2.2.1 Statisk kontrolplan – 

udførelse – bygværk jf. Bygningsreg-

lement, kapitel 28. Den bygværkspro-

jekterende kan eventuelt i rollen som 

afsnitsprojekterende forestå projekte-

ringen af nogle af de konstruktionsaf-

snit, hvor der indgår betonelementer.

Den bygværksprojekterende forestår 

den overordnede koordinering og 

samling af den statiske dokumenta-

tion, således at den statiske dokumen-

tation for et bygværk udgør et samlet 
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afstivninger fra betonelementer 

fastgøres.

Fugearmeringsplan

Tegning, der viser armeringsudform-

ningen i konstruktive fuger

G

Geometrisk information

Data, der angiver geometriske forhold.

Grafisk repræsentation

Den måde, hvorpå de grafiske, 

primært geometriske, informationer er 

vist, fx i form af tegninger og byg-

ningsmodeller.

Grænseflade

Det område, hvor konstruktionsafsnit 

støder op til hinanden. Grænseflader 

kan også være i forhold til andre dele 

af et bygværk, fx installationer. Den 

bygværksprojekterende har ansvaret 

for grænseflader, jf. SBi-anvisning 

271.

K

Klasse (konstruktionsdele)

Ensartede konstruktionsdele, fx 

bjælker, søjler.

Opdeling vil være afhængig af det 

klassificeringssystem, der anvendes.

Konstruktionsafsnit

En samling af konstruktionsdele.

Konstruktionsdel

En bygningsdel, som indgår i en 

bærende konstruktion.

Konstruktiv fuge

Samlende konstruktionsdel, der virker 

ved udstøbning. I denne anvisning i 

generisk betydning af enhver form for 

hele, jf. Bygningsreglement, kapitel 31, 

hvor den bygværksprojekterendes 

opgaver er angivet.

Bygværksprojektering (hovedsta-

tik)

Projektering af det samlede bygværk, 

bl.a. ved fastlæggelse af det statiske 

system for det samlede bygværk inkl. 

hovedstabilitet samt dokumentation 

for det samlede bygværks bæreevne, 

funktionskrav osv.

E

Elektriske installationer (EL)

Omfatter alle former for elektriske 

installationer, som fx elføringsveje, 

el-tavler, CTS og IT-kabling.

Elementinddeling

Inddeling af et betonelementråhus 

eller et konstruktionsafsnit i betonele-

menter.

Elementlister

Elementlisterne indeholder en 

fortegnelsesliste over samtlige 

elementer for et konstruktionsafsnit. 

Se bilag D3.

Elementplan

Plantegning, der angiver identifikation 

og indbyrdes placering af betonele-

menter.

F

Fagmode

En bygningsmodel, der repræsenterer 

et fagligt domæne, fx konstruktion, 

arkitekt, el, ventilation.

Fastgørelse

Det sted, hvortil understøtninger og 

sammenstøbning af betonelementer, 

uanset form og type af den konstruk-

tive fuge og betonelementerne. Fx 

betragtes understopning/underløb-

ning, pladsstøbte kanter af betonele-

menter, udstøbning af korrugerede rør 

og pladsstøbte udsparinger i beton-

elementer som konstruktive fuger.

L

Lastkombination

Regler for beregning af sammenhø-

rende regningsmæssige basislaster, 

hvor forskellige basislaster virker 

samtidigt, se DS/EN 1990.

Lasttilfælde

De mulige kombinationer af samhø-

rende regningsmæssige basislaster, 

hvor forskellige basislaster virker 

samtidigt, se DS/EN 1990.

Leverandør

Den aktør, der fremstiller og leverer en  

konstruktionsdel (betonelement) på 

byggeplads til indbygning i et byg-

værk. Leverandøren kan være projek-

terende af konstruktionsdele, dvs. 

optræde i rollen som afsnitsprojekte-

rende. I visse tilfælde kan leverandø-

ren optræde i rollen som bygværks-

projekterende.

M

Mekaniske installationer (MI)

Omfatter alle former for mekaniske 

installationer, som fx VVS, ventilation 

og køling.

Montageentreprenør

Den aktør, der planlægger og monte-
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gen af de konstruktionsdele, der skal 

projekteres.

Projekteringsgrundlag – tegning –  

samlinger

Tegning, der grafisk viser udformnin-

gen af de samlinger, der skal projek-

teres.

Projektkoordinator

Den aktør, der overordnet styrer og 

koordinerer arbejderne knyttet til et 

betonelementråhus.

Projektmateriale

Det samlede grundlag for en ydelse.

Projektændring

En ændring til en aftale eller et 

projektmateriale, der er videregivet og 

frigivet for en ydelse. 

R

Rolle

Varetagelse af en bestemt funktion.

Rådgiver – konstruktion 

Den aktør, der forestår den overord-

nede fastlæggelse af grundlaget for 

projektering af et bygværks konstruk-

tioner. Kan være bygværksprojekte-

rende og afsnitsprojekterende.

Rådgiver – EL

Den aktør, der projekterer de elektri-

ske installationer.

Rådgiver – MI

Den aktør, der projekterer de mekani-

ske installationer.

S

Samling

Samlende konstruktionsdel, der 

samler betonelementer indbyrdes 

eller i forhold til andre konstruktions-

dele, fx pladsstøbte konstruktioner, 

rer betonelementerne på byggeplad-

sen.

Montageplan

Plantegning, der angiver, hvorledes 

betonelementer monteres.

O

Organisation

En selvstændig juridisk enhed. Kan fx 

være en virksomhed eller en o�entlig 

institution.

P

Placerings-ID

Kode, der angiver placeringen af fx 

bygningsdele og rum.

Plan for montage

Dokument, der angiver, hvorledes 

montering af betonelementer gen-

nemføres.

Produkt-ID

Kode knyttet til den enkelte konstruk-

tionsdel eller det enkelte rum.

Projekt

Løsning af en afgrænset opgave. 

Projekt anvendes i denne anvisning i 

betydningen af løsningen af den 

samlede opgave for et betonelemen-

tråhus fra idé til færdigt bygværk.

Projekterende

Organisation, der forestår en projekte-

ring.

Projekteringsgrundlag for 

konstruk tionsgrundlag

Det dokument, der iht. SBi-anvisning 

271 indeholder grundlaget for projek-

tering af et konstruktionsafsnit.

Projekteringsgrundlag – tegning –  

konstruktionsdele

Tegning, der grafisk viser udformnin-

herunder den konstruktive udform-

ning af den del af en konstruktionsdel, 

hvor den samvirker med andre 

konstruktionsdele.

Sammensat konstruktionsafsnit

Et afsnit, der er sammensat af flere 

konstruktionsafsnit.

T

Type

Identificerer en projektspecifik gruppe 

af konstruktionsdele inden for samme 

klasse.

U

Udførelsesgrundlag

Samlet betegnelse for udførelses-

grundlag fra projektering og udførel-

sesgrundlag for arbejdet.

Udførelsesgrundlag for arbejdet

Den del af udførelsesgrundlaget, som 

foreskriver arbejdets udførelse. 

(SBi-anvisning 271). Vil typisk omfatte 

fx arbejdstegninger og instrukser.

Udførelsesgrundlag fra projekte-

ring

Den del af udførelsesgrundlaget, som 

er resultatet af en projektering. 

(SBi-anvisning 271)

Udførelsesgrundlag fra projekte-

ring – tegning – konstruktionsdele

Tegning, der viser geometri, arme-

ringsudformning m.m. for en færdig-

projekteret konstruktionsdel, se bilag 

D6.

Udførelsesgrundlag fra projekte-

ring – tegning – samling

Tegning, der viser færdigprojekterede 

samlinger, se bilag D6.

Udførende

Organisation, der fysisk realiserer et 

bygværk eller dele heraf.
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I det følgende findes et paradigme, der anvendes for udarbejdelse af en A113-ydelses-

aftale. Derudover er vist et eksempel på en udfyldt ydelsesaftale.

D2.1 A113-ydelsesaftale – paradigme

Bilag D2 A113-ydelsesaftale
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D2.2 Fælles ydelsesaftale – eksempel
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Aktivitet

Grundlag for betonelementprojektering

Risikospecifikation – montage

Specifikation af laster, reaktioner m.m. for et 

konstruktionsafsnit

Specifikation af samlinger i grænseflade

Specifikation af samlinger internt i et konstruktionsafsnit

Specifikation af konstruktionsdele

Elementinddeling

Risikospecifikation – betonelementer

Projektering konstruktionsafsnit, inkl. samlinger internt  

i konstruktionsafsnit

Udførelsesgrundlag fra projektering

Indstøbninger for løft, montage, afstivning og 

understøtning

Montageplanlægning

Planlægning af afstivninger og understøtninger

Planlægning af fastgørelser

Montageforholds indflydelse på projektering

Beskrivelse

Se kapitel 5.3

Se kapitel 5.4

Se kapitel 5.3

Se kapitel 5.6

Se kapitel 5.6

Se kapitel 5.7

Inddeling af et konstruktionsafsnit i betonelementer

Se kapitel 5.5

Selve projekteringen af et konstruktionsafsnit

Specifikationerne for fremstilling af betonelementerne, 

se kapitel 6.1

Se kapitel 6.3.

Se kapitel 7.2

Se kapitel 7.3

Se kapitel 7.4

Se kapitel 7.2

De enkelte modeller er vist i dokumentet A113 Modeller. For beskrivelse af kom-

ponenterne, der indgår i modellerne, henvises til beskrivelserne efterfølgende.

Aktiviteter – beskrivelse

Bilag D3 Modeller
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Dokumentnavn

Organisationsplan

Tidsplan

Oversigtstegninger/fagmodel – arkitekt

Tegninger/fagmodel – MI – huller

Tegninger/fagmodel – EL – huller

Tegninger/fagmodel – EL – indstøbningsdele

A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk

A1.2 Konstruktionsgrundlag – konstruktionsafsnit

A2.1 Statiske beregninger – bygværk

A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit

A3.1 Konstruktionstegninger og fagmodeller – bygværk

A3.2 Konstruktionstegninger og fagmodeller – 

konstruktionsafsnit

A5. Konstruktion som udført

B1.1 Statisk projektredegørelse – bygværk

B1.2 Statisk projektredegørelse – konstruktionsafsnit

B2.1.1 Statisk kontrolplan – projektering – bygværk

B2.1.2 Statisk kontrolplan – projektering – 

konstruktionsafsnit

B2.2.1 Statisk kontrolplan – udførelse – bygværk

Beskrivelse

Se kapitel 2.4 og bilag D15.

Se kapitel 3 og bilag D14.

Se kapitel 9.2 og bilag D6.

Se kapitel 9.3 og bilag D6.

Se kapitel 9.4 og bilag D6.

Se kapitel 9.4 og bilag D6.

Angiver grundlag for projektering af bygværket. Se SBi-

anvisning 271, kapitel 2.2.

Angiver grundlag for projektering af konstruktionsafsnit. 

Se SBi-anvisning 271, kapitel 2.2.

Indeholder bl.a. den overordnede fordeling af laster, her-

under fx snitkræfter og reaktioner. Se SBi-anvisning 271, 

kapitel 2.3.

Dokumenterer styrke og anvendelighed af konstruktions-

dele. Se SBi-anvisning 271, kapitel 2.3.

Overordnede tegninger og modeller for bygværket. Se SBi-

anvisning 271, kapitel 2.4.

Tegninger og modeller for konstruktionsafsnit. Se SBi-

anvisning 271, kapitel 2.4.

Dokumenterer konstruktionen, som den er udført, fx 

anvendte materialer og produkter, se SBi-anvisning 271, 

kapitel 2.6.

Angiver specifikationer for og dokumentation for projek-

teringen af bygværket i sin helhed. Se SBi-anvisning 271, 

kapitel 3.2.

Dokumenterer projekteringen af konstruktionsafsnit. Se 

SBi-anvisning 271, kapitel 3.2.

Indeholder specifikationer vedr. kontrol af projektering. Se 

SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Indeholder plan for kontrol af projektering af det enkelte 

konstruktionsafsnit. Se SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Indeholder specifikationer vedr. kontrol af udførelse. Se 

SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Dokumenter – beskrivelse



Fordeling af ydelser og ansvar 

ved projektering, fremstilling og 

montage af elementer af beton og 

letklinkerbeton

BilagA113

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den 

pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. 

Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

   12/60<<

B2.2.2 Statisk kontrolplan – udførelse – arbejde

B3.1.2 Statisk kontrolrapport – projektering – 

konstruktionsafsnit

B3.2.2 Statisk kontrolrapport – udførelse – arbejde

Arbejdsbeskrivelse – leverance, inkl. bygningsdelsbeskri-

velser 

Arbejdsbeskrivelse – montage, inkl. bygningsdelsbeskri-

velser 

Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – 

fugearmeringsplan

Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – 

samlinger

Projekteringsgrundlag – tegning – samlinger

Projekteringsgrundlag – tegning – konstruktionsdele

Grafisk redegørelse

Montageplan

Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – 

konstruktionsdele

Elementlister

Indeholder plan for kontrol af udførelse det enkelte arbejde. 

Se SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Dokumentation for kontrol af projektering af konstruktions-

afsnit, se SBi-anvisning 271, kapitel 3.4.

Rapport, der dokumenterer kontrollen af udførelsen af det 

enkelte arbejde, se SBi-anvisning 271, kapitel 3.4.

Beskrivelse, der indeholder specifikationerne for arbej-

det, mht. såvel projektering som udførelse. Se fx Molios 

beskrivelses værktøj.

Beskrivelse, der indeholder specifikationerne for arbejdet. 

Se fx Molios beskrivelsesværktøj.

Opstalt eller plantegning, der viser armering i fuger. Viser 

ikke udragende armering fra betonelementer, se kapitel 

bilag D6. Tegning er en del af A3.1 Konstruktionstegninger 

og fagmodeller – bygværk.

Tegninger, der viser geometri, armeringsudformning m.m. 

for en færdigprojekteret samling som grundlag for udar-

bejdelse af Udførelsesgrundlag for arbejde, se bilag D6. 

Tegning er en del af A3.1 Konstruktionstegninger og  

fagmodeller – bygværk eller A3.2 Konstruktionstegninger 

og fagmodeller – konstruktionsafsnit.

Tegninger, der viser den principielle udformning af sam-

linger i grænseflader, som grundlag for projektering af 

konstruktionsafsnit og konstruktionsdele. Se kapitel 5.6.

Tegninger, der viser den principielle udformning af kon-

struktionsdele, som grundlag for projektering af konstruk-

tionsafsnit og konstruktionsdele. Se kapitel 5.7. 

Angiver fx, hvorledes den grafiske repræsentation er an-

givet i forhold til tegninger og bygningsmodeller, og hvor-

ledes bygningsmodeller er opbygget, se kapitel 9.

Plantegning, der viser, hvorledes betonelementer monteres. 

Se bilag D6.

Tegninger, der viser geometri, armeringsudformning m.m. 

for en færdigprojekteret konstruktionsdel, som grundlag for 

udarbejdelse af Udførelsesgrundlag for arbejdet, se bilag 

D6. Tegningen er en del af A3.2 Konstruktionstegninger og 

fagmodeller – konstruktionsafsnit.

En elementliste indeholder en fortegnelse over elementer 

fra en leverandør til en byggesag, og for hver af disse er an-

givet: elementnummer, geometri, antal, vægt og overordnet 

placering i bygværk. Samtlige elementer skal være listet.
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Tegning – elementplan

Arbejdstegninger

Leverandørbrugsanvisning

Plan for montage

Tegninger, der på en plan viser placering af vægelementer 

angivet ved deres elementnummer, se bilag D6. Vægele-

menter vises ved indbyrdes placering.

Arbejdstegninger (del af Udførelsesgrundlag for arbejde) 

indeholder de informationer og specifikationer, der er 

nødvendige for  fremstilling (produktion) og håndtering af 

betonelementerne.

Arbejdstegningerne indeholder bl.a. typisk følgende oplys-

ninger:

• geometri

• angivelse af udførelsesklasse

• angivelse af placering og udformning/betegnelser af el- 

og VVS -installationer, inserts, huller mv.

• angivelse af overfladetype (formtype), a�asninger, 

pilhøjder mv.

• armeringsarrangement, dvs. type, dimension og place-

ring af armeringen med angivelse af mål, stød, bukninger 

mv.

• angivelse af betontype, dæklag mv.

• angivelse af inserts

Arbejdstegningernes opbygning, udformning, indhold m.m. 

er styret af den relevante leverandørs standarder/anvisnin-

ger herfor.

Se bilag D12.4.

Se kapitel 7.1.
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I det følgende findes et paradigme, der anvendes for udarbejdelse af model fordeling. 

Derudover er vist et eksempel på en udfyldt modelfordeling.

D4.1 Modelfordelingsskema – paradigme

Bilag D4 Modelfordelingsskema
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Skjerns Magasiner Konfektionsfabrik, Bygning C 
Udarbj.: BF Dato: 2018.08.30 
Kontrol: GF Rev. Dato: 2018.09.23 

Betonelementråhus 
A113-ydelsesaftale 
Bilag A, modelfordelingsskema Godkendt: PNY Rev. nr.: 2 

Konstruktionsafsnit 

ID Konstruktions-
afsnit 

A113-
model 

Konstruktions-
klasse 

Konsekvens-
klasse 

Leverandør 
(fremstilling) 

Afsnitsprojek-
terende 

FUNDERING 
1 Fundering, Pæle 3R KK3 CC3 Leverandør 5 Leverandør 5 

KÆLDER 
2 Kælder, Ydre 

vægkonstruktion 
3R KK3 CC3 Leverandør 2 Bygværkspro-

jekterende 
3 Kælder, Indvendig 

vægkonstruktion 1 
3LKII KK3 CC3 Leverandør 1 Afsnitsprojek-

terende 1 
4 Kælder, Indvendig 

vægkonstruktion 2 
4LKI KK3 CC3 Leverandør 1 Leverandør 1 

5 Kælder, Søjler 1 3R KK3 CC3 Leverandør 4 Bygværkspro-
jekterende 

6 Kælder, Søjler 2 3LE KK3 CC3 Leverandør 4 Leverandør 4 
7 Kælder, 

Dækkonstruktion, 
Huldæk 

4LK KK3 CC3 Leverandør 1 Leverandør 1 

8 Kælder, 
Dækkonstruktion, 
Filigran 

4LKII KK3 CC3 Leverandør 2 Leverandør 2 

9 Kælder, Bjælker 3LE KK3 CC3 Leverandør 4 Leverandør 4 
10 Kælder, Trapper 4LKI KK2 CC2 Leverandør 3 Leverandør 3 

ETAGER OVER TERRÆN 
11 Over terræn, 

Facade 
vægkonstruktion 1 

3R KK3 CC3 Leverandør 1 Bygværkspro-
jekterende 

12 Over terræn, 
Facade 
vægkonstruktion 2 

4LKII KK3 CC3 Leverandør 2 Leverandør 2 

13 Over terræn, 
Indvendig 
vægkonstruktion 1 

4LKII KK3 CC3 Leverandør 1 Afsnitspro-
jekterende 1 

14 Over terræn, 
Indvendig 
vægkonstruktion 2 

4LKI KK3 CC3 Leverandør 1 Leverandør 1 

15 Over terræn, Søjler 3LK KK3 CC3 Leverandør 4 Leverandør 4 
16 Over terræn, 

Dækkonstruktion, 
Huldæk 

4LK KK3 CC3 Leverandør 1 Leverandør 1 

D4.2 Modelfordelingsskema – eksempel
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17 Over terræn, 
Bjælker 

3LK KK3 CC3 Leverandør 4 Leverandør 4 

18 Over terræn, 
Trapper 

4LKI KK2 CC2 Leverandør 3 Leverandør 3 

19 Over terræn, 
Altaner 

3LEI KK2 CC2 Leverandør 4 Leverandør 4 

Sammensatte konstruktionsafsnit 

ID Sammensat konstruktionsafsnit A113-
model 

Indgående konstruktionsafsnit 
ID Navn 

50 Over terræn, Bjælker, Søjler 5 15 Over terræn, Søjler 
17 Over terræn, Bjælker 

NOTER 

• For beskrivelse af konstruktionsafsnit og de konstruktionsdele, der er indeholdt i 
konstruktionsafsnittet, henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag - bygværk.

• Medmindre andet er angivet, antages den afsnitsprojekterende organisatorisk at være knyttet til 
leverandøren for konstruktionsafsnittet, herfra dog undtaget model 1, 2 og 3R.
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Paradigme, der anvendes ved brug af model 7.

D5.1 Ydelsesfordelingsskema – paradigme

Bilag D5 Ydelsesfordelingsskema – paradigme
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I det følgende findes en række tegninger. Formålet med tegningerne er at vise, hvorledes 

informationer principielt bør angives, dels fordelt på tegningstyper og dels for den enkelte 

tegning.

Tegninger angivet ved titel ”Projekteringsgrundlag …” er tegninger, der danner grundlag 

for  en projektering, mens tegninger angivet ved ”Udførelsesgrundlag fra projektering …” 

angiver et grundlag for udførelsen baseret på tilendebragt projektering.

Tegning D6.3 er en principtegning for, hvorledes huller for såvel dækkonstruktioner som 

for vægkonstruktioner vises på en plantegning. Alternativt kan huller for vægkonstruktio-

ner vises på opstalter, fx hvor der er en kompliceret placering af hullerne. Normalt vil huller 

fra arkitekt, rådgiver – MI og rådgiver – EL være vist på særskilte tegninger.

Der er alene vist tegning for indstøbningsdele for installationer for el. Principperne kan 

anvendes for andre fag, hvor der er indstøbningsdele, fx mekaniske installationer.

Tegning D8 og D9 viser to forskellige måder, hvorpå man kan vise opstalt af vægelemen-

ter.

I skemaerne for modellerne indgår alle tegninger i enten A3.1 Konstruktionstegninger og 

fagmodeller – bygværk, A3.2 Konstruktionstegninger og fagmodeller – konstruktionsafsnit 

og Arbejdstegninger. Enkelte tegninger er i skemaerne for modellerne trukket ud, selvom 

de hører til i én af ovennævnte grupper, og angivet direkte i modellerne. Dette er gjort, 

fordi disse tegninger har en central rolle for kommunikationen mellem aktørerne.

Bilag D6 Indhold af dokumenter – eksempler
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Note:
Kun modulmål angivet, øvrig målsætning ikke angivet

Note

Kun modulmål angivet, øvrig målsætning ikke angivet.

D6.1 Oversigtstegning – arkitekt
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D6.2 Oversigtstegning - Konstruktion

Note:
For detaljer henvises til tegning . . . .
For fixpunktet henvises til . . . .

Note

For detaljer henvises til tegning.

D6.2 Oversigtstegning – konstruktion
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D6.3 Oversigtstegning, Huller

D6.3 Oversigtstegning – huller
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Note

For detaljer henvises til D6.13 Tegning – EL – indstøbningsdele – detaljer.

D6.4 Oversigtstegning – EL – indstøbningsdele
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Note

A: U-BJL Y10 i alle dækfuger, l=1600

B: L-BJL Y12, i=1200. (Stød i fugearmering)

C: 2Y12, l=4800

D3: BJL Y8 i udsparinger pr. 1200.

Generelt: BJL R7/150 ved stød i fugearmering (ikke vist på plan)(5 BJL ved Y12)

D6.5 Detaildesign, Tegning, Fugearmeringsplan

D6.5 Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – fugearmeringsplan
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D6.6 Detaildesign, Tegning, Samlinger, Del 1D6.6 Detaildesign, Tegning, Samlinger, Del 1D6.6 Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – samlinger (del 1)
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D6.6 Detaildesign, Tegning, Samlinger, Del 2
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D6.6 Detaildesign, Tegning, Samlinger, Del 2
D6.6 Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – samlinger (del 2)



Fordeling af ydelser og ansvar 

ved projektering, fremstilling og 

montage af elementer af beton og 

letklinkerbeton

BilagA113

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den 

pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. 

Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

   27/60<<

D6.7 Projekteringsgrundlag, Tegning, Samlinger.

D6.7 Projekteringsgrundlag, Tegning, Samlinger.

D6.7 Projekteringsgrundlag – tegning – samlinger
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Note

For detaljer henvises til . . . .

For el-indstøbningsdele henvises til D6.4 Oversigtstegning – EL – 

indstøbningsdele.

Note:
For detaljer henvises til . . . .
For el-indstøbningsdele henvises til D6.4 Oversigtstegning-El, Indstøbningsdele.

D6.8 Projekteringsgrundlag, Tegning, Konstruktionsdele

D6.8 Projekteringsgrundlag – tegning – konstruktionsdele
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Note

For el-indstøbningsdele henvises til D6.4 Oversigtstegning – EL – 

indstøbningsdele.

OPSTALT AF VÆGKONSTRUKTION VK203

Note:
For el-indstøbningsdele henvises til D6.4 Oversigtstegning - El, Indstøbningsdele.

D6.9 Projekteringsgrundlag, Tegning,
        Opstalt vægkonstruktion

D6.9 Projekteringsgrundlag – tegning – opstalt – vægkonstruktion
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Note

Elementidentifikation angiver type. (Type-ID)

D6.10 Montageplan
D6.10 Montageplan
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D6.11 Detaildesign, Tegning, KonstruktionsdeleD6.11 Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – konstruktionsdele
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Note

Orientering af vægelementer:

Elementets nummer er placeret på den side, der svarer til side 1 på tegning af 

konstruktionsdel.

Elementidentifikation er nummeret på det enkelte betonelement (Produkt-ID).

D6.12 Tegning, Elementnummerplan

NOTE:
Orientering af vægelementer:
Elementets nummer er placeret på den side
der svarer til side 1 på tegning af konstruktionsdel.
Elementidentifikation er nummeret på det enkelte betonelement. (Produkt-ID)

D6.12 Tegning – elementplan
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D6.13 Tegning - El, Indstøbningsdele, Detaljer
D6.13 Tegning – EL – indstøbningsdele – detaljer
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D6.14 Arbejdstegning – konstruktionsdel (del 1)
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D6.15 Arbejdstegning – konstruktionsdel (del 2)

Note:
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Vægkonstruktioner 

I figur D7.1 er vist et eksempel på en vægkonstruktion svarende til klassifikation I.

Vægkonstruktionen er primært belastet af en excentrisk normalkraft. Excentriciteten kan 

stamme fra excentrisk virkning af normalkraften samt geometrisk imperfektion og 

tolerancer. Derudover er vægkonstruktionen belastet af en fladelast i form af vindlast.

Bilag D7 Klassifikation efter påvirkning – eksempler

Figur D7.1 Vægkonstruktion klassificeret som I

Alle andre vægkonstruktioner klassificeres svarende til klassifikation II.

I figur D7.2 er vist et eksempel på en klassifikation II. Vægkonstruktionen er i tillæg til 

belastningerne vist i figur D7.1 belastet af kræfter fra vind i vægkonstruktionens plan. 

Denne kraft kan dels angribe som en horisontal kraft som vist i figur D7.2 og dels som en 

horisontal forskydningskraft, der overføres fra dækkonstruktionerne. Det bemærkes, at i 

dette tilfælde er det vigtigt at betragte basislaster, da de omtalte horisontale vindkræfter 

samvirker med vindlasten, der virker som fladelast, hvorfor disse skal stamme fra samme 

lasttilfælde, fx vind fra nord.

Figur D7.2 Vægkonstruktion klassificeret som II
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Dækkonstruktioner

I figur D7.3 er vist et eksempel på en dækkonstruktion svarende til klassifikation I.

Dækkonstruktionen er primært belastet af lodrette fladelaster. Herudover er dækkon-

struk  tionen belastet af negligeable skivekræfter og  lodrette punktlaster. Skivekræfter  er 

negligeable, hvis det ved en statisk model, der har et minimum af omlejringer, kan 

dokumenteres, at regningsmæssige forskydningskræfter ikke overstiger 25 kN/m.

Alle andre dækkonstruktioner klassificeres svarende til klassifikation II.

I figur D7.4 er vist et eksempel på en klassifikation II, idet skivelasterne medfører reg-

ningsmæssige forskydningskræfter, der overstiger de angivne 25 kN/m.

Figur D7.4 Dækkonstruktion klassificeret som II

Figur D7.3 Dækkonstruktion klassificeret som I
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Generelt

I denne publikation anvendes begreberne kontrollere og godkende.

Med kontrollere menes, at noget gennemses og eventuelt kommenteres, mens godken-

de betyder, at der foreligger en erklæring om, at noget er tilstrækkeligt. Det bemærkes, 

at tilsyn er det samme som kontrol.

De dokumenter, der udgør grundlaget for bygværksprojektering, betonelementprojekte-

ring, fremstilling, montage osv. skal/bør angive, i hvilket omfang et materiale ønskes 

fremsendt til kontrol. Forhold, der kræver godkendelse, skal være angivet.

Kontrollere

En kontrol- eller granskningsfunktion har ikke opsættende virkning. Ansvaret knyttet til 

en kontrol er subsidiært, dvs. det primære ansvar altid vil være hos den aktør, der 

udarbejder materialet. Den, der udfører en kontrol, bør altid udforme en kontrolrapport, 

der bl.a. redegør for, hvad der er gennemset, her under hvad omfanget heraf har været, 

samt de bemærkninger og kommentarer, der er til materialet.

En kontrol er en aktivitet, hvor noget kontrolleres for, hvorvidt det opfylder de angivne 

krav. Det bekommer ikke kontrollanten at komme med forslag til fx smartere og bedre 

løsninger. Ved en granskning kan granskeren komme med forslag til løsninger, der kan 

forbedre det, der gennemses.

En kontrol kan tjene som en ekstra kontrol, for at dels oplysninger er korrekt overført, og 

dels at eventuelle supplerende aftaler og fortolkninger er opfattet ens af alle aktører. Det 

er vigtigt at understrege, at en kontrol hos en anden aktør ikke er en erstatning for den 

interne kontrol – egenkontrol og eventuel uafhængig kontrol – der altid skal finde sted. 

Det bemærkes, at der i bl.a. bygningsreglementet med tilknyttede vejledninger og 

normer er angivet regler for kontrol af projektering, der skal overholdes. Det er vigtigt at 

understrege, at en kontrol ikke kan benyttes til projektændringer, idet disse skal gen-

nemføres ved en særskilt proces.

Såfremt der ved en kontrol konstateres afvigelser i forhold til grundlaget, skal dette 

meddeles den relevante aktør, og denne bør udarbejde og fremsende et revideret 

materiale, således at der altid forefindes et opdateret materiale hos relevante aktører.

Et eksempel på en relevant og fornuftig kontrol kan være, hvis leverandøren forestår 

betonelementprojekteringen, at den bygværksprojekterende kontrollerer

tilknyttede tegninger, fx i form af arbejdstegninger. Såfremt leverandøren ikke forestår 

betonelementprojekteringen, fx model 1, 2, 3R og 4R, men alene fremstillingen, kan det 

være hensigtsmæssigt, at arbejdsstegninger forelægges bygværksprojekterende til en 

kontrol.

Godkende

Hvor et arbejde/projektering eller dele heraf influerer på andre aktørers ansvarsområde, 

fordres en godkendelse fra disse aktører. Dette gælder også, hvor en aktør har ønske om 

ændringer i forhold til det, der henhører under en anden aktørs ansvarsområde.

Bilag D8 Kontrollere og godkende
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Et eksempel på benyttelse af godkendelse er, hvor f.eks. armeringen i et betonelement er 

projekteret af den bygværksprojekterende, og leverandøren har et ønske om at ændre 

armeringsudformningen. I så fald skal den bygværksprojekterende godkende ændringen, 

dvs. ændringen kun må iværksættes, såfremt der foreligger en godkendelse.
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Vægkonstruktion, model 3LE

I figur D9.1 er vist en vægkonstruktion, hvor model 3LE er anvendt.

Principielt er hvert enkelt betonelement et konstruktionsafsnit, idet grænsefladen 

udgøres af randen af det enkelte betonelement. I praksis opereres med et konstrukti-

onsafsnit, der rummer alle betonelementerne. Ligeså er de konstruktive fuger, der 

forbinder betonelementerne, et konstruktionsafsnit.

Det er den afsnitsprojekterende, der projekterer konstruktionsafsnittet med betonele-

menterne, mens det er den bygværksprojekterende, der projekterer konstruktionsafsnit-

tet med de konstruktive fuger.

Grænsefladen indbefatter beska�enheden af overfladen mellem konstruktiv fuge og 

betonelement samt den armering, der føres fra betonelementet ind i den konstruktive 

fuge. Den bygværksprojekterende skal sikre, at der sammenhæng mellem projekterin-

gen af den konstruktive fuge og udformningen af betonelementet i grænsefladen, 

således at den konstruktive fuge udgør en statisk helhed.

Den bygværksprojekterende skal angive lasterne i grænsefladen for hvert enkelt beton-

element, således at den afsnitsprojekterende kan projektere betonelementerne.

Bilag D9 Konstruktionsafsnit – eksempler

Figur D9.1 Vægkonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 3LE
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Hvor der er dækelementer, der indgår i den konstruktive fuge, optræder der en 

grænseflade mellem konstruktionsafsnittet for dækelementerne og konstruk-

tionsafsnittet for den konstruktive fuge, se figur D9.2, og ansvarsforholdene er  

her de samme som beskrevet for vægelementerne.

Vægkonstruktion, model 3LK

I figur D9.3 er vist en vægkonstruktion, hvor model 3LK er anvendt.

I dette tilfælde er hele vægkonstruktionen et konstruktionsafsnit, dvs. såvel 

betonelementer som den konstruktive fuge mellem betonelementerne indgår i 

konstruktionsafsnittet.

Grænsefladen, som den bygværksprojekterende har ansvaret for, er ved grænsen 

af konstruktionsafsnittet. Dette betyder, at den afsnitsprojekterende skal projek-

tere såvel betonelementer som konstruktiv fuge, herunder samvirkning mellem 

disse.

Den bygværksprojekterende kan have krav til armering i fugerne, fx afledt af 

overordnet statiske krav til robusthed for bygværket. Disse krav formidles til den 

afsnitsprojekterende.

Den bygværksprojekterende forestår specifikationerne for udførelsen af de 

konstruktive fuger i forhold til montageentreprenøren.

Figur D9.3 Vægkonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 3LK

Figur D9.2 Samling i vægkonstruktion



Fordeling af ydelser og ansvar 

ved projektering, fremstilling og 

montage af elementer af beton og 

letklinkerbeton

BilagA113

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den 

pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. 

Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

   42/60<<

I figur D9.4  er grænsefladen mellem konstruktionsafsnittene for vægkonstruktionen og 

dækkonstruktionen vist. Det er den bygværksprojekterende, der sikrer helheden af 

samlingen, dvs. sikrer, at fornødne oplysninger for projekteringen af samlingen mellem 

konstruktionsafsnittene er til stede for de afsnitsprojekterende, herunder at det er beskre-

vet, hvem der har ansvar for hvad i samlingen.

Vægkonstruktion, model 4LE

I figur D9.5 er vist et konstruktionsafsnit, hvor model 4LE er anvendt.

I dette tilfælde gælder de samme principper som beskrevet for vægkonstruktion, 

model 3LE med den undtagelse, at den afsnitsprojekterende forestår elementind-

delingen. Når elementinddelingen har fundet sted, følges principperne beskrevet 

for vægkonstruktion, model 3LE.

Figur D9.5 Vægkonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 4LE

Figur D9.4 Samling i vægkonstruktion
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Vægkonstruktion, model 4LK

I figur D9.6 er vist et konstruktionsafsnit, hvor model 4LK er anvendt.

I dette tilfælde gælder de samme principper som beskrevet for vægkonstruktion, 

model 3LK med den undtagelse, at den afsnitsprojekterende forestår elementind-

delingen.

Søjlekonstruktion, model 3LE

I figur D9.7 er vist en søjlekonstruktion, hvor model 3LE er anvendt. 

Principperne her er de samme som for vægkonstruktion, model 3LE.

Figur D9.7 Søjlekonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 3LE

Figur D9.6 Vægkonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 4LK
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Søjlekonstruktion, model 3LK

I figur D9.8 er vist en søjlekonstruktion, hvor model 3LK er anvendt. 

Principperne her er de samme som for vægkonstruktion, model 3LK.

Sammensat Bjælke- og søjlekonstruktion, model 5

I figur D9.8 er vist et konstruktionsafsnit indeholdende søjler og et konstruk-

tionsafsnit indeholdende bjælker.

Samlingen ved grænsefladen er henført til konstruktionsafsnittet for søjlerne.

Den bygværksprojekterende beskriver begge konstruktionsafsnit uafhængigt af 

hinanden. For de to konstruktionsafsnit dannes et sammensat konstruk-

tionsafsnit. Såfremt der ikke indgår vandrette laster i de to konstruktionsafsnit, 

kan laster angives ved randen af det sammensatte konstruktionsafsnit. Det er 

således den afsnitsprojekterende for det sammensatte konstruktionsafsnit, der 

beregner kraftnedføringen fra bjælker til søjler og videre fra søjler til fundament. 

Det er den afsnitsprojekterende, der beregner samlingen.

Den bygværksprojekterende angiver krav til samlingen afledt af overordnede 

statiske forhold, som fx robusthed.

Figur D9.8 Søjlekonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 3LK
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Generelt

En bygningsdel er en bestanddel af et bygværk med en karakteristisk funktion, form eller 

position. En konstruktionsdel er en bygningsdel, der indgår i en bærende konstruktion.

En konstruktionsdel kan være en bestanddel i sig selv, fx et søm, eller være sammensat af 

konstruktionsdele, fx en spærkonstruktion. I figur D10.1 er vist en bygningsdel i form af en 

facadevæg. Denne væg rummer bl.a. bygningsdelene isolering og membran samt 

konstruktionsdele i form af en vægkonstruktion udført som en betonkonstruktion og en 

vægkonstruktion udført som en murværkskonstruktion. Sidstnævnte består af konstrukti-

onsdelene sten, mørtel og bindere.

Bilag D10 Klassifikation og identifikation af  

konstruktionsdele

Figur D10.1 Udsnit af en væg



Fordeling af ydelser og ansvar 

ved projektering, fremstilling og 

montage af elementer af beton og 

letklinkerbeton

BilagA113

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den 

pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. 

Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

   46/60<<

Klassifikation er det begreb, der anvendes for ordning af konstruktionsdele i klasser, fx 

søjler, bjælker osv.

Identifikation/ID er det begreb, der anvendes til entydigt at adskille konstruktionsdele fra 

hinanden.

Begge begreber er med udgangspunkt i betonelementer efterfølgende beskrevet mere 

uddybende.

Udgangspunktet for denne beskrivelse er Cuneco Classifikation System (CCS). Beskri-

velse af dette system kan hentes på Molios hjemmeside, bl.a. i form af produktblade. For 

nærværende emne henvises til produktbladet CCS, Identifikation og eksempelsamlin-

gen CCS, Eksempelsamling – konstruktioner.

CCS dækker alle de bygningsdele, der indgår i et bygværk på tværs af faglige discipliner. 

Derved er der sikret entydighed og konsistens på tværs af fagdiscipliner, fx ved at en 

el-indstøbningsdel kan kodes i forhold til sin placering i et betonelement.

Det bemærkes, at CCS ikke blot omhandler bygningsdele, men fx også bygværker og 

rum, hvor samme principper kan anvendes. Dette giver fx mulighed for at koble byg-

ningsdele til såvel bygværker som rum.

Klassifikation

I CCS di�erentierer man mellem funktionelle systemer, tekniske systemer og komponen-

ter. Til kodning anvendes bogstaver i form af et bogstav for funktionelle systemer, to 

bogstaver for tekniske systemer og tre bogstaver for komponenter, jf. figur D10.2. CCS 

indeholder tabeller over klassificerede bygningsdele, og alle bygningsdelene er define-

ret, fx er en vægkonstruktion defineret som: Konstruktivt teknisk system i en vertikal 

adskillelse.

I figur D10.2 er de klassifikationer, der knytter sig til en væg, vist.

B

Vægsystem

AD

Vægopbygning

BD

Vægkonstruktion

ULD

Vægplade

Figur D10.2 Udsnit af en væg

Funktionelle 

systemer

Tekniske 

systemer

Komponenter



Fordeling af ydelser og ansvar 

ved projektering, fremstilling og 

montage af elementer af beton og 

letklinkerbeton

BilagA113

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den 

pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. 

Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

   47/60<<

Vægsystemet er den fulde væg, inkl. vinduer og døre. Vægopbygningen er væggen 

uden vinduer og døre svarende til selve væggens opbygning. Vægkonstruktion er en del 

af vægopbygningen i form af et konstruktivt teknisk system. Vægpladen er en del af 

vægkonstruktionen. Bemærk, at vægpladen er en del af vægkonstruktionen, som er en 

del af vægopbygningen, som er en del af vægsystemet.

Denne opbygning gør, at CCS ikke blot kan anvendes til at skelne mellem konstruktions-

dele, men at det også kan anvendes i en ydelsesmæssig sammenhæng til at klarlægge, 

hvem der har ansvaret for hvad. Fx kan arkitekten have ansvaret for vægsystemet og 

vægopbygningen, bygværksprojekterende have ansvaret for vægkonstruktionen, mens 

leverandøren har ansvaret for vægpladen (betonelementet), fx i form af model 3LE. Det 

bemærkes også, at systemet muliggør en di�erentiering mellem en væg opbygget af 

betonelementer (vægkonstruktion) og selve betonelementet (vægplade). I praksis 

anvendes ofte i flæng begrebet væg for begge dele. En vægkonstruktion behøver ikke 

blot at bestå af vægplader, men kan også bestå af søjler og bjælker.

Tilsvarende principper findes også for terrænsystemer, dæksystemer og tagsystemer.

I denne sammenhæng er for funktionelle systemer koderne A, B, C og D interessante. 

For tekniske systemer er de koder, der starter med A og B, interessante. For komponen-

ter er de koder, der starter med UK, UL og UM,  

af primær interesse.

Identifikation

CCS-identifikation er det, der i praksis anvendes til at identificere bygningsdele. I 

koderne opereres med præfiks, bogstaver og tal. Præfikset angiver, om det, der betrag-

tes, fx er en type eller en bestemt konstruktionsdel. De præfikser, der anvendes, er vist i 

figur D10.3. Bogstaverne svarer til det under klassifikationen angivne, mens tallene er 

projektspecifikke værdier.

Således vil fx koden %ULD1 være søjletype 1, mens #ULD3 er søjle nr. 3, jf. figur D10.4.

Figur D10.3 Præfiks
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Hvis man laver koden #ULD213/%ULD1, fortæller den, at søjle nr. 213 er af 

typen 1.

Hvis man anvender Sammensat produkt-ID, kan man lave koder, der angiver, hvilken 

bygningsdel en bygningsdel indgår i.

Ved brug af systemet kan man angive koden [L]#ULD213/[L]%ULD1/[C]+E4.S2. Koden 

[L] og [C] angiver, at der er tale om henholdsvis en bygningsdel og en bebyggelse. 

Koden fortæller således, at søjle nr. 213 er af typen 1, og at den er placeret i bygværk nr. 

4 på etage 2.

Systemet åbner op for en masse muligheder for at koble informationer. For en uddyb-

ende beskrivelse henvises til produktbladet og eksempelsamlingen.

Molio har udviklet en standardiseret liste over typer af bygningsdele inden for konstruk-

tionsområdet. Listen kan hentes på hjemmesiden for CCS.

Figur D10.4 Type-ID og Produkt-ID anvendt for søjle
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Informationsniveauer anvendes til at kommunikere, på hvilket niveau informationerne for 

de enkelte bygningsdele i et bygværk befinder sig.

Udgangspunktet for denne beskrivelse er Cuneco Classifikation System (CCS). Beskri-

velse af dette system kan hentes på Molios hjemmeside, bl.a. i form af produktblade. For 

nærværende emne henvises til produktbladet CCS, Informationsniveauer.

I figur D11.1 er definitionerne for CCS’s informationsniveauer angivet. I produktbladet er 

en mere uddybende beskrivelse.

I princippet svarer disse niveauer til faserne i FRI og Danske ARK’s ydelsesbeskrivelse. Fx 

vil informationsniveau 4 svare til resultatet af et projektforslag, mens informationsniveau 

5 svarer til resultatet af den færdige projektering, og informationsniveau 6 svarer til 

resultatet for udførelsesgrundlaget, fx i form af arbejdstegninger.

Bilag D11 Informationsniveauer

Hvis et bygværk er på informationsniveau 4, betyder det, at alle de bygningsdele, der 

indgår i bygværket, er ført frem til resultatet af et projektforslag. Dette svarer ikke til 

praksis, idet de enkelte bygningsdele ofte på et bestemt tidspunkt er på forskellige 

informationsniveauer. For et bygværk kan en bygningsdel således på et givet tidspunkt 

være  på informationsniveau 4, mens en anden bygningsdel er på informationsniveau 5.

Udbydes et betonelementprojekt af den bygværksprojekterende til fremstilling, vil dette 

svare til en model 3R, og projektets informationer vil være på informationsniveau 5 

svarende til færdig projektering.

Udbydes et betonelementprojekt af den bygværksprojekterende til projektering, vil dette 

fx svare til en model 4L, og projektets informationer vil være på informationsniveau 4. 

Den afsnitsprojekterende fører ved sin projektering projektet frem til informationsniveau 

5, måske endda informationsniveau 6, hvis informationerne svarer til udførelsesgrundla-

Figur D11.1 Informationsniveauer
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Informationsniveau 3

Informationsniveau 4
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get. Det bemærkes, at i princippet kunne det informationsniveau, informationerne er 

udbudt til projektering på, være informationsniveau 3. Udgangspunktet i A113 er 

informationsniveau 4.

I praksis optræder hyppigt tilfældet, hvor et projekt udbydes til prissætning på informati-

onsniveau 3, mens de informationer, selve projekteringen skal basere sig på, er på 

informationsniveau 4. Denne model anvendes ved tidligt udbud, hvor alle statiske forhold 

endnu ikke er fuldt afklaret ved tilbudsgivning, og hvor afregning typisk baserer sig på 

priser for mængder.
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Egenskabsdata anvendes til en entydig kommunikation af data. Egenskabsdata er 

speciel velegnet til digital udveksling, søgning og sortering af data.

Udgangspunktet for denne beskrivelse er Cuneco Classifikation System (CCS). Beskri-

velse af dette system kan hentes på Molios hjemmeside, bl.a. i form af produktblade. For 

nærværende emne henvises til produktbladet CCS, Strukturering af egenskaber. 

Egenskaber knytter sig til objekt, idet et objekt fx kan være en bygningsdel, et bygværk 

eller et rum. 

For en bygningsdel kan der være mange egenskaber. Disse benævnes under et 

egenskabssæt. Den enkelte egenskab benævnes et egenskabsdataelement, og dette 

rummer navnet på egenskaben (egenskabsnavn) og værdien knyttet hertil (egenskabs-

værdi). Til et egenskabsdataelement kan være knyttet metadata, som er informationer 

knyttet egenskabsdataelementet. I figur D12.1 er principperne vist.

Bilag D12 Egenskabsdata

Figur D12.1 Begreber for egenskaber
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Fordelen ved egenskaber er, at der opereres med standardiserede navne og metadata 

på tværs af alle aktører. Molio har påbegyndt en database med standardiserede 

egen skaber. En anden fordel er, at der meget lettere kan sorteres mellem data, fx en 

oplistning af alle de betonelementer, der har fck = 40 MPa.

Softwareprogrammer for bygningsmodeller rummer mulighed for oprettelse af egen-

skaber.

MetadataEgenskabsnavn

Karakteristisk betontrykstyrke

Miljøpåvirkning

Overflade

Egenskabs-

værdi

40

M

BO12

Reference

DS/EN 1992-1-1

DS/EN 1992-1-1 DK NA

bips A24

Enhed

MPa

Nedenfor er eksempler på egenskaber vist. Disse egenskaber kan fx være knyttet til et 

betonelement.
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I dette kapitel er nogle af de vigtigste love og bekendtgørelser, der gælder i for -

bindelse med betonelementprojekter, anført. Det er vigtigt, at brugere af denne publika-

tion er opmærksomme på, at der efter publicering af denne publikation kan være 

fremkommet nye og/eller reviderede love og bekendtgørelser inden for området.

D13.1 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Iht. lovgivningen skal der i visse situationer udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed, 

der skal foreligge inden byggestart. Kravet fremgår af Bekendtgørelse nr. 117 af 5. 

februar 2013 om bygherrens pligter. Desuden kan emner fra andre bekendtgørelser få 

indflydelse på udformningen af plan for sikkerhed og sundhed. Dette gælder eksempel-

vis Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter 

m.v. efter lov om arbejdsmiljø samt Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om 

bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer. For sidstnævnte bekendtgørelse skal 

man være opmærksom på, hvorvidt et arbejde er fælles for flere virksomheder og 

dermed skal medtages i Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Plan for Sikkerhed og Sundhed indeholder:

• Generel orientering om byggesagen

• Referencer, der vedrører arbejdsmiljø, og som er gældende for flere arbejder

• Bestemmelser og forskrifter, der vedrører: 

–  koordinering af arbejdsmiljø 

–  arbejdsmiljø 

–  beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan 

–  arbejdsforhold i forhold til arbejdsmiljø 

–  vejrligsforanstaltninger herunder vinterforanstaltninger

Plan for Sikkerhed og Sundheds grænseflader til arbejdsbeskrivelser er følgende:

• Bestemmelser og forskrifter, der vedrører arbejdsmiljø for flere arbejder, angives i Plan 

for Sikkerhed og Sundhed

• Bestemmelser og forskrifter, der kun gælder ét arbejde, og som ikke er et krav i 

forbindelse med Plan for Sikkerhed og Sundhed, angives i den relevante arbejdsbe-

skrivelse

• Egentlige ydelser angives i arbejdsbeskrivelserne

Det er bygningsejerens ansvar at få udarbejdet en Plan for Sikkerhed og Sundhed for 

byggepladsen og sikre, at den løbende bliver opdateret i udførelsesfasen.

Det er bygningsejerens ansvar, at byggepladsens infrastruktur med byggepladsveje, 

bæredygtige underlag for montagekraver, leverancer mv. er sikret.

D13.2 Projekterende og rådgivers pligter i forhold til arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres pligter er angivet i Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 

om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.

Ved den projekterende forstås alle projekterende, fx også leverandører. 

Bilag D13 Love, bekendtgørelser m.m.
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Fra bekendtgørelsen kan bl.a. nævnes (citat):

• Hvis flere projekterende leverer et projekt, er hver ansvarlig for sin del af projektet

• Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvilke særlige risici og andre særlige 

forhold der er forbundet med det konkrete projekt …

• En projekterende, der lader dele af et projekt projektere hos andre, skal sørge for, at 

det samlede projekt opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsen

Risikospecifikation – montage og Risikospecifikation – betonelementer anvendes for 

specifikation af de forhold, der er afledt af bekendtgørelsen, jf. kapitel 5.4 og 5.5 i denne 

anvisning.

D13.3 Kvalitetssikring af byggearbejder

For o�entlig støttet alment byggeri gælder Bekendtgørelse nr. 773 af 27 juni 2011 om 

kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om 

byfornyelse og udvikling af byer.

Der gøres specielt opmærksom på, at hvis der fra bygningsejeren er stillet krav om 

udfyldelse af bilag 1 til bekendtgørelsen (Erklæring om risikobehæftede forhold i støttet 

boligbyggeri i henhold til § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbej-

der i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer) til 

andet end boligbyggeri, skal dette krav videreføres.

D13.4 Leverandørbrugsanvisning

Leverandører af betonelementer skal udarbejde en leverandørbrugsanvisning iht. 

Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele, 

AT-vejledning A.2.3. For yderligere information henvises til kapitel 6.2.

D13.5 Arbejdspladsvurdering (APV)

Montageentreprenøren skal udføre en APV iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 

(af 17. juni 2004 med senere ændringer) og arbejdstilsynets AT-vejledning D1.1-3.

D13.6 Bygningsreglement (BR18), normer samt dokumentation og kontrol   

 af bærende konstruktioner

De administrative bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 1 omhandler bl.a., hvilke 

bygværker der er omfattet af bygningsreglementet, samt regler vedr. byggetilladelse, 

ibrugtagningstilladelse og brug af certificerede statikere.

§ 16 i kapitel 1 i bygningsreglementet angiver: Ansøgeren skal for de bærende konstruk-

tioner sikre, at den statiske dokumentation er samlet og koordineret, så dokumentationen 

udgør et hele, jf. § 494, stk.3. Den angivne paragraf § 494 er indeholdt i bygningsregle-

mentets kapitel 28. Vejledningen til bygningsreglementet (Vejledning om byggesagsbe-

handling efter BR18) angiver: Ansøgeren kan sikre dette ved at udpege en organisation i 

form af en bygværksprojekterende til at definere, koordinere og samle den statiske 

dokumentation, således at dokumentationen udgør et hele. Yderligere oplysning om den 

bygværksprojekterende og de tilknyttede opgaver fremgår af vejledningen til kapitel 28 

samt af SBi-anvisning 271 om dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner. 

Dette betyder, at hvis ansøgerne ikke har udpeget en bygværksprojekterende, så skal 

ansøger selv varetage rollen og de forpligtigelser, der følger heraf, som beskrevet i BR18 

og SBi-anvisning 271.

Bestemmelserne for bærende konstruktioner er angivet i kapitel 15. Bestemmelserne 
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indeholder primært en reference til, hvilke normer og standarder der er gældende. 

Derudover er der bestemmelser vedr. afvigelser fra normerne og brug af konstruktions-

materialer, der ikke er dækket af normerne.

I kapitel 26 er reglerne for henførelse til konstruktionsklasser angivet.

I kapitel 28 er reglerne for dokumentation af bærende konstruktioner angivet.

I kapitel 30 er reglerne for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner angivet. 

I kapitel 32 og 33 er kravene for certificerede statikeres virke angivet.

I kapitel 35 er reglerne for anerkendte statikere angivet. Anerkendte statikere anvendes i 

forbindelse med byggesagsbehandling efter ”gammel byggesagsordning”. For krav til 

anerkendte statikeres virke henvises til hjemmesiden for statikerordningen under IDA.

SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, udgør vejled-

ning i forhold til ovenfor nævnte kapitler 26-31. Det bemærkes, at for byggesagsbehand-

ling efter ”gammel byggesagsordning” gælder SBi-anvisning 223, Dokumentation af 

bærende konstruktioner.

D13.7 Certificeringsordning for statikere

Reglerne for certificeringsordningen for statikere er angivet i Bekendtgørelse om 

certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, BEK 

nr. 1616 af 13.12.2017.

Bekendtgørelsen angiver reglerne for certificeringsordningen for statikere, bl.a. i forhold 

til krav til certificeringsorganer og certificerede statikere. For sidstnævnte er kravene bl.a. 

i forhold til ansøgning og opretholdelse af certificering.

I tilknytning til bekendtgørelsen er udgivet en vejledning, der uddyber kravene til de 

certificerede statikere

D13.8 AB18, ABR18 og FRI og Danske Arkitekt Virksomheders ydelses-   

 beskrivelse for byggeri og landskab 2018

AB18 udgør et fælles aftalegrundlag for udførelse af et byggeri. AB18 rummer desuden 

forhold, der knytter sig til projektering, hvis udførelsen indeholder projektering af dele af 

byggeriet.

ABR18 udgør et fælles aftalegrundlag for projektering af et byggeri.

FRI og Danske Arkitekt Virksomheders ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018 

udgør et fælles aftalegrundlag for de ydelser, der varetages af rådgivende ingeniører og 

arkitektvirksomheder.
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Vedhæftet er vist en ”idealtidsplan”, der illustrerer den indbyrdes afhængighed af 

ydelserne knyttet til de enkelte aktører. Af overbliksmæssige årsager er alene de væsent-

ligste ydelser medtaget. Formålet med idealtidsplanen er at illustrere nogle af de forhold, 

der skal tages i betragtning ved udarbejdelse af en tidsplan. Alt afhængigt af det aktuelle 

projekt, herunder anvendte modeller, faseopdeling, andre aktørers ydelser, møder, 

mulighed for projektændringer, ønsker til gennemsyn osv. tilpasses tidsplanen de 

aktuelle forhold.

Idealtidsplanen er baseret på følgende forudsætninger:

• Model 4L er benyttet

• Udbud, tilbud og kontrahering er ikke vist

• Tidsintervaller er relative, dvs. de er afhængige af den aktuelle opgave

• Der er ikke opdelt i faser, fx. i forhold til fremstilling, montage etc

• Alene aktørernes ydelser knyttet til betonelementer er medtaget

• Opstartsmøder, projektgennemgangsmøder osv. er ikke vist

• Der er forudsat alene at være én leverandør og én montageentreprenør

Der er ikke taget højde for indflydelse af projektændringer.

Kontrol af såvel resultatet af leverandørens projektering som arbejdstegninger forudsæt-

tes at ske samtidigt.

Bilag D14 Tidsplan – eksempel
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I det følgende er principper og eksempler for organisationsdiagrammer skitseret. For en 

beskrivelse henvises til anvisningens kapitel 2.2.

Den kontraktuelle organisation, der er baseret på kontrakter, er den formelle organisa-

tion, der altid er gældende uanset hvad.

Projekteringsorganisationen er den, der gælder i forhold til projekteringen, dog således 

at det altid skal sikres, at den relevante kontraktuelle organisation er involveret efter 

nærmere aftale.

Kommunikationsorganisationen er en organisation, der er aftalt af de kontraktuelle parter 

med henblik på at få mere smidige kommunikationslinjer for projektet. Det bemærkes, at 

en sådan organisation fordrer, at de involverede kontraktuelle parter har godkendt den.

Bilag D15 Organisationsplan – eksempel

Rådgiver - konstruktion
(bygværksprojekterende) 
Consultgruppen

Att: M. Madsen

Rådgiver - MI 
Askegaard 
Att: N. Nielsen

Rådgiver - EL 
ELCON
Att: V. Vingaard

Arkitekt
FORM

Att: F. Frandsen

Bygningsejer
Skjerns Magasiner

Att: M. Skjern

Byggeledelse
Sydconsult

Att: S. Skytte

Projektkoordinator
Consultgruppen

Att: M. Madsen

Entreprenør råhus
MNTC

Att: T. Tanggard

Leverandør
ELEMENT

Att: A. Andersen

Leverandør
FILI

Att: B. Bentsen

Leverandør
TRAP

Att: A. Andersen

Leverandør
Bangsgård elementer

Att: A. Andersen

Leverandør
MC pæle

Att: R. Ramsgård

Leverandør
MBE

Att: E. Engelho�

Leverandør
SST

Att: G. Gravgaard

Afsnitsprojekterende
Lysgård

Att: L. Lampertsen

Kontraktuel organisation
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Projekteringsorganisation

Kommunikationsorganisation

Rådgiver - konstruktion
(bygværksprojekterende) 
Consultgruppen

Att: M. Madsen

Rådgiver - MI 
Askegaard 
Att: N. Nielsen

Rådgiver - EL 
ELCON
Att: V. Vingaard

Arkitekt
FORM

Att: F. Frandsen

Bygningsejer
Skjerns Magasiner

Att: M. Skjern

Byggeledelse
Sydconsult

Att: S. Skytte

Projektkoordinator
Consultgruppen

Att: M. Madsen

Entreprenør råhus
MNTC

Att: T. Tanggard

Leverandør
ELEMENT

Att: A. Andersen

Leverandør
FILI

Att: B. Bentsen

Leverandør
TRAP

Att: A. Andersen

Leverandør
Bangsgård elementer

Att: A. Andersen

Leverandør
MC pæle

Att: R. Ramsgård

Leverandør
MBE

Att: E. Engelho�

Leverandør
SST

Att: G. Gravgaard

Afsnitsprojekterende
Lysgård

Att: L. Lampertsen

Aftalt kommunnikationslinie

Rådgiver - konstruktion
(bygværksprojekterende) 
Consultgruppen

Att: M. Madsen

Rådgiver - MI 
Askegaard 
Att: N. Nielsen

Rådgiver - EL 
ELCON
Att: V. Vingaard

Arkitekt
FORM
Att: F. Frandsen

Leverandør
ELEMENT
Att: A. Andersen

Leverandør
FILI
Att: B. Bentsen

Leverandør
TRAP
Att: C. Cordsen

Leverandør
Bangsgård elementer
Att: D. Daugård

Afsnitsprojekterende
Lysgård
Att: L. Linnet

Afsnitsprojekterende
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